



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 ОКТ 2023

№ 1350

г. Киров

Об утверждении дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2023 – 2024 учебном году

Во исполнение статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кировской области в 2023 – 2024 учебном году:

1. Утвердить дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2023 – 2024 учебном году (далее – дорожная карта) согласно приложению.

2. Управлениям и отделам министерства образования Кировской области, организациям, подведомственным министерству образования Кировской области, органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, муниципальным и частным образовательным организациям обеспечить выполнение дорожной карты.

3. Директору Кировского областного государственного автономного учреждения «Центр оценки качества образования» Марениной Г.Л. разместить распоряжение на официальном сайте министерства образования

Кировской области и сайте «Государственная итоговая аттестация в Кировской области».

4. Признать утратившим силу распоряжение министерства образования Кировской области от 28.09.2022 № 1097 «Об утверждении дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2022 – 2023 учебном году».

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя министра образования Кировской области Воронкину Е.С.

Министр образования
Кировской области



О.Н. Рысева

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением министерства
образования Кировской области
от 26 ОКТ 2023 № 1350

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2023 – 2024 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1. Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11, вместе ГИА)				
1.1	Подготовка распоряжений министерства образования Кировской области (далее – МОКО) по организации и проведению ГИА-9 в Кировской области в 2024 году:			обеспечение проведения ГИА в 2024 году
1.1.1	Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-9	декабрь 2023 г. – январь 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), Кировское областное государственное автономное учреждение «Центр оценки качества образования» (далее – ЦОКО)	в соответствии с законодательством, разработка нормативных правовых актов, методических и инструктивных материалов по организации и проведению ГИА в Кировской области в 2024 году
1.1.2	Утверждение состава апелляционной комиссии по проведению ГИА-9	январь 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1.1.3	Утверждение сроков проведения ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена досрочно для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9	февраль 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.4	Утверждение списка пунктов проведения ГИА-9	февраль – март 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.5	Утверждение состава комиссии по тиражированию и комплектованию экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 в форме основного государственного экзамена	март 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.6	Утверждение составов предметных комиссий по проведению ГИА-9	март – апрель 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.7	Утверждение составов руководителей, организаторов пунктов проведения ГИА-9 и ассистентов, оказывающих участникам ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (далее – ассистенты)	март – апрель 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.8	Утверждение минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам при проведении ГИА-9	апрель 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.9	Утверждение списка лиц, уполномоченных на проведение работ с использованием переносных металлоискателей в пунктах проведения ГИА-9	апрель – май 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.1.10	Определение пунктов проведения ГИА-9 и утверждение составов работников пунктов проведения ГИА-9 в дополнительный (сентябрьский) период	август 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1.2	Подготовка распоряжений МОКО по организации и проведению ГИА-11 в Кировской области в 2023 году:			
1.2.1	Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11	декабрь 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.2	Утверждение списка пунктов проведения ГИА-11	декабрь 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.3	Утверждение состава апелляционной комиссии по проведению ГИА-11	декабрь 2023 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.4	Утверждение состава лиц, ответственных за обучение на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11	февраль 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.5	Утверждение сроков проведения ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена досрочно для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-11	февраль 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.6	Определение пунктов проведения ГИА-11 и утверждение состава работников пунктов проведения ГИА-11 в досрочный период	февраль – март 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.7	Утверждение составов предметных комиссий по проведению ГИА-11	март 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.8	Утверждение составов руководителей, организаторов и ассистентов пунктов проведения ГИА-11	март 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.2.9	Определение пунктов проведения ГИА-11 и утверждение составов работников пунктов проведения ГИА-11 в дополнительный сентябрьский период	август 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1.3	Утверждение составов комиссий по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА	февраль – март 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
1.4	Утверждение списков педагогических работников образовательных организаций для выплаты компенсации за работу по проведению ГИА: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период	май 2024 г. август 2024 г. октябрь 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМС)	
1.5	Утверждение изменений в распоряжениях МОКО по организации и проведению ГИА	по мере необходимости в связи с изменениями законодательства	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
2. Финансовое обеспечение ГИА				
2.1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Кировской области, в том числе на: - выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА; - оплату работ непедagogическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА; - обеспечение видеонаблюдения в пунктах проведения ГИА-11; - обновление компьютерной техники пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); - обеспечение пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 расходными материалами; - техническое оснащение регионального центра обработки	январь – март 2024 г.	МОКО (управление финансами), ЦОКО	финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<p>информации (далее – РЦОИ) и ППЭ; - обновление программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА; - обновление носителей ключевой информации для членов государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11; - организация обучения председателей предметных комиссий по проведению ГИА-11 на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ); - приобретение химических реактивов для проведения ГИА-9 по химии</p>			
2.2	<p>Размещение заказов и заключение договоров по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА: - приобретение лицензий на обработку экзаменационных материалов ГИА-9; - приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для проведения устных экзаменов с использованием контрольных измерительных материалов в электронной форме для ГИА-9 (программное обеспечение АИС ГИА ПК «Устный экзамен»); - функционирование системы видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ); - приобретение оборудования для РЦОИ и ППЭ</p>	февраль – май 2024 г.	ЦОКО	
2.3	<p>Заключение договоров с физическими лицами, не являющимися педагогическими работниками, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА</p>	февраль – сентябрь 2024 г.	ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3. Организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА				
3.1	<p>Планирование работы ЦОКО как РЦОИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуализация документов по обеспечению информационной безопасности; - формирование и утверждение схем организации приемки и обработки экзаменационных материалов, хранения экзаменационных материалов, выдачи результатов, обработки апелляций; - подготовка к функционированию достаточного количества помещений в соответствии с утвержденными схемами; - установка и пусконаладка необходимого технологического оборудования, систем видеонаблюдения, каналов связи, аппаратно-программных комплексов; - назначение ответственных за выполнение необходимых операций сотрудников РЦОИ; - обучение, инструктирование сотрудников РЦОИ по выполнению возложенных функций, освоению и эксплуатации установленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями информационной безопасности; - оформление акта готовности РЦОИ; - обеспечение охраны и режима информационной безопасности РЦОИ; - обеспечение функционирования системы контроля за выполнением работ сотрудниками РЦОИ 	<p>ноябрь – декабрь 2023 г. январь – февраль 2024 г.</p> <p>март 2024 г.</p> <p>март, май 2024 г.</p> <p>март, май 2024 г.</p> <p>март, май 2024 г.</p> <p>за неделю до проведения ГИА постоянно</p> <p>постоянно</p>	ЦОКО	обеспечение организационных условий проведения ГИА в соответствии с установленным порядком проведения ГИА, обеспечение ведения РИС
3.2	Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС), в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения			

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085:			
3.2.1	Сведения о МОКО, ОМС, образовательных организациях, выпускниках текущего года: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)	ЦОКО, образовательные организации ОМС,	
3.2.2	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику ФЦТ	ЦОКО	
3.2.3	Сведения об участниках экзаменов всех категорий с указанием перечня выбранных для сдачи учебных предметов: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику ФЦТ	ЦОКО, образовательные организации ОМС,	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.2.4	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ), членах государственных экзаменационных комиссий	по графику ФЦТ	ЦОКО, ОМС, образовательные организации	
3.2.5	Сведения о членах предметных комиссий	по графику ФЦТ	ЦОКО, председатели предметных комиссий	
3.2.6	Сведения об участниках экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвалидах (далее – участники ГИА с ОВЗ)	по графику ФЦТ	ЦОКО, образовательные организации	
3.2.7	Сведения об общественных наблюдателях	по графику ФЦТ	ЦОКО, ОМС, образовательные организации	
3.3	Формирование сети пунктов проведения ГИА-11	декабрь 2023 г. – январь 2024 г.	ЦОКО	
3.4	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ: - организация работы по информированию участников ГИА с ОВЗ и их родителей о порядке оформления и предоставления соответствующих документов; - учет особенностей здоровья участников ГИА с ОВЗ при организации ППЭ и оборудовании аудиторий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и методическими рекомендациями по организации и проведению ГИА для участников ГИА с ОВЗ; - проведение дополнительных инструктивных мероприятий для руководителей ППЭ, организаторов, ассистентов, членов государственных экзаменационных комиссий об особенностях организации ГИА для участников ГИА с ОВЗ с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития; - информирование ППЭ о количестве участников ГИА	до 31 декабря 2023 г. декабрь 2023 г., февраль 2024 г. по отдельному графику не позднее 2-х	ОМС, образовательные организации ЦОКО ЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), ОМС ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	с ОВЗ и необходимости организации проведения ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития	рабочих дней до проведения экзамена		
3.5	<p>Организация подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование сведений об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в РИС, обеспечение взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования; - формирование комиссий по проведению и проверке итогового собеседования по русскому языку; - обучение экспертов; - обеспечение готовности помещений образовательных организаций к проведению итогового собеседования, в том числе создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - обеспечение образовательных организаций текстами, темами и заданиями итогового собеседования; - обеспечение проведения и проверки итогового собеседования в основной и дополнительные сроки 	<p>по графику ФЦТ</p> <p>январь, февраль, апрель 2024 г. январь 2024 г. февраль, март, апрель 2024 г.</p> <p>февраль, март, апрель 2024 г. февраль, март, апрель 2024 г.</p>	ЦОКО, образовательные организации	
3.6	<p>Организация подготовки и проведения итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование сведений об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в РИС, обеспечение взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 	по графику ФЦТ	ЦОКО, образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<p>программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения), обучение задействованных лиц; - обеспечение готовности помещений образовательных организаций и иных мест, определенных Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Кировской области, к проведению итогового сочинения (изложения), в том числе создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - обеспечение образовательных организаций и иных мест, определенных Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Кировской области, бланками итогового сочинения (изложения), комплектами тем итогового сочинения, текстами итогового изложения; - обеспечение проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки 	<p>ноябрь 2023 г.</p> <p>декабрь 2023 г., февраль, апрель 2024 г.</p> <p>декабрь 2023 г., февраль, апрель 2024 г.</p> <p>декабрь 2023 г., февраль, апрель 2024 г.</p>		
3.7	<p>Направление в Рособрнадзор информации о кандидатурах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-9 (для утверждения); - председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11 (для утверждения); - председателей предметных комиссий по проведению ГИА-9 (для согласования); - председателей предметных комиссий по проведению ГИА-11 (для согласования) 	по запросу Рособрнадзора	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<ul style="list-style-type: none"> - председателя апелляционной комиссий по проведению ГИА-9 (для согласования); - председателя апелляционной комиссий по проведению ГИА-11 (для согласования) 			
3.8	Формирование составов комиссий по проведению ГИА-11: <ul style="list-style-type: none"> - государственной экзаменационной комиссии; - апелляционной комиссии; - предметных комиссий 	декабрь 2023 г. декабрь 2023 г. январь 2024 г.	ЦОКО, ОМС, образовательные организации председатели предметных комиссий	
3.9	Формирование составов комиссий по проведению ГИА-9: <ul style="list-style-type: none"> - государственной экзаменационной комиссии; - апелляционной комиссии; - предметных комиссий 	январь 2023 г. январь 2024 г. январь – февраль 2024 г.	ЦОКО, ОМС, образовательные организации председатели предметных комиссий	
3.10	Организация проведения и проверки ответов участников итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	декабрь 2023 г., февраль, апрель 2024 г.	ЦОКО	
3.11	Организация проведения и проверки ответов участников итогового собеседования в основной и дополнительные сроки	февраль, март, апрель 2023 г.	ЦОКО	
3.12	Формирование сети пунктов проведения ГИА-9	январь – февраль 2024 г.	ЦОКО	
3.13	Формирование состава общественных наблюдателей для наблюдения за ходом проведения ГИА:			
3.13.1	Организация взаимодействия с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Вятский государственный университет», региональным координатором корпуса общественных наблюдателей по привлечению студентов к общественному наблюдению, в том числе к онлайн-наблюдению	январь, март – июль 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.13.2	Размещение информации о порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, сроках и месте приема заявлений на официальных сайтах МОКО и ЦОКО, в СМИ	февраль, март, август 2024 г.	ЦОКО	
3.13.3	Осуществление аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	март – июнь, август – сентябрь 2024 г.	МОКО (отделы общего и дополнительного образования, образовательных округов), ЦОКО, ОМС	
3.13.4	Предоставление общественным наблюдателям информации о порядке проведения ГИА и наблюдении за ходом проведения ГИА (памятки, распечатки, инструкции)	при приеме заявления на аккредитацию	МОКО (отделы общего и дополнительного образования, образовательных округов), ЦОКО, ОМС	
3.14	Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в пунктах проведения ЕГЭ:			
3.14.1	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологии передачи экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет» в ППЭ и сканирования полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ	по графику Рособранадзора	ЦОКО, ОМС, ППЭ	
3.14.2	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме с привлечением обучающихся 11 классов	по графику Рособранадзора	ЦОКО, ОМС, ППЭ	
3.14.3	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	по графику Рособранадзора	ЦОКО, ОМС, ППЭ	
3.15	Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в пунктах проведения основного государственного экзамена: тренировочное мероприятие по отработке технологии сканирования экзаменационных материалов	март 2024 г.	ЦОКО, ППЭ	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.16	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в апелляционной комиссии	март, май, август 2024 г.	ЦОКО	
3.17	Формирование схемы подвоза обучающихся в ППЭ	апрель 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО, Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров», ОМС, областные государственные общеобразовательные организации	
3.18	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Кировской области ФГУП «Главный центр специальной связи», министерством здравоохранения Кировской области, УМВД России по Кировской области по вопросам ГИА	в течение года	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
3.19	Подготовка информации о готовности Кировской области к проведению ГИА для заместителя Председателя Правительства Кировской области, министра образования Кировской области	по запросу	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.20	Организация проведения ГИА	в соответствии с единым расписанием	ЦОКО	
3.21	Организация обработки результатов экзаменационных работ ГИА	в соответствии с графиком Рособрнадзора	ЦОКО	
3.22	Организация работы предметных комиссий, в том числе организация проведения председателями предметных комиссий оперативного согласования оценивания экзаменационных работ до начала проверки в соответствии с критериями оценивания	в соответствии с единым расписанием	ЦОКО	
3.23	Организация подготовки и проведения ГИА в дополнительный сентябрьский период: - определение мест регистрации участников ГИА, мест расположения ППЭ; - формирование заказа на экзаменационные материалы; - организация информационной работы для участников ГИА и их родителей; - формирование составов руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ; - аккредитация общественных наблюдателей; - внесение соответствующих сведений в РИС; - обеспечение функционирования системы видеонаблюдения и работы регионального СИЦ; - обеспечение работы РЦОИ, предметных и апелляционных комиссий	в соответствии с единым расписанием	МОКО, ЦОКО, ОМС, образовательные организации	
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Организация обучения председателей и экспертов предметных комиссий по проведению ГИА-9, предметных комиссий по проведению ГИА-11	февраль 2024 г.	Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного	повышение компетентности лиц, привлекаемых к проведению ГИА, формирование

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
			профессионального образования «Институт развития образования Кировской области (далее – ИРО)	по результатам обучения составов комиссий
4.2	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий по проведению ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной)	февраль – март 2024 г.	ЦОКО	по проведению ГИА, работников ППЭ, согласование единых подходов к оцениванию заданий ГИА
4.3	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11	апрель – май 2024 г.	ЦОКО, ОМС, образовательные организации	
4.4	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; - членов государственной экзаменационной комиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов; - экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике	по отдельному графику	ЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), ОМС, образовательные организации	
4.5	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; - членов государственной экзаменационной комиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов	по отдельному графику	ЦОКО, МОКО (отделы образовательных округов), ОМС, образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
4.6	Организация совещаний, семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА	по отдельному графику	МОКО (отделы образовательных округов), ЦОКО, ОМС	
4.7	Организация участия председателей предметных комиссий в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ	по отдельному графику	ЦОКО, председатели предметных комиссий	
5. Информационное сопровождение ГИА				
5.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов, их родителей (законных представителей), общественности:			обеспечение информирования участников экзаменов и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам порядка проведения ГИА, обеспечение реализации государственной услуги о предоставлении информации о порядке проведения ГИА
5.1.1	Проведение классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов по вопросам: - порядка проведения итогового собеседования по русскому языку; - порядка проведения итогового сочинения (изложения); - порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА; - порядка проведения ГИА-9, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций; - порядка проведения ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций	до 1 ноября 2023 г. до 1 ноября 2023 г. до 1 ноября 2023 г. до 1 ноября 2023 г., 1 мая 2024 г. до 1 ноября 2023 г., 1 мая 2024 г.	образовательные организации	
5.1.2	Проведение родительских собраний по вопросам: - порядка проведения итогового собеседования по русскому языку; - порядка проведения итогового сочинения (изложения); - порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА; - порядка проведения ГИА-9, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций;	до 1 ноября 2023 г. до 1 ноября 2023 г. до 1 ноября 2023 г. до 1 ноября 2023 г.	образовательные организации	обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	- порядка проведения ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций	1 мая 2024 г. до 1 ноября 2023 г., 1 мая 2024 г.		об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ в Кировской области
5.1.3	Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на официальных сайтах образовательных организаций	постоянно	образовательные организации	
5.1.4	Размещение информации на официальном сайте МОКО, сайте «Государственная итоговая аттестация в Кировской области» и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9: - о датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке его проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку; - о сроках проведения ГИА-9, сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-9; - о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;	не позднее 7 января 2024 г. не позднее 1 февраля 2024 г. не позднее чем за месяц до начала проведения	ЦОКО, образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
5.1.5	<p>Размещение информации на официальном сайте МОКО, сайте «Государственная итоговая аттестация в Кировской области» и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях; - о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ - о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 	<p>не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения)</p> <p>не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах, заявлений об участии в ЕГЭ</p> <p>не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов</p> <p>не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения)</p>	ЦОКО, образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов	не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов		
5.1.6	Оформление информационных стендов о проведении ГИА	до 1 ноября 2023 г.	образовательные организации	
5.2	Размещение на официальном сайте МОКО информации: - об участии образовательных организаций во всероссийских и региональных акциях; - о мероприятиях с участием министра образования Кировской области; - о проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основной срок; - о проведении итогового сочинения (изложения) в основной срок; - о ходе проведения экзаменов; - о результатах проведения ГИА	в течение года	ЦОКО	
5.3	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА	в течение учебного года	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
5.4	Освещение в средствах массовой информации вопросов проведения ГИА: - проведение пресс-конференций с представителями СМИ; - размещение публикаций в СМИ; - участие в интервью для СМИ	в соответствии с планом МОКО и по запросам СМИ	МОКО (отдел правовой и кадровой работы), ЦОКО	
5.5	Организация сопровождения обучающихся 9-х и 11-х классов в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение года	образовательные организации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
5.6	Организация совещаний, семинаров по вопросам подготовки к проведению ГИА для: - специалистов отделов образовательных округов, ответственных за проведение ГИА; - специалистов ОМС, ответственных за проведение ГИА; - руководителей образовательных организаций	по отдельному графику	МОКО, ЦОКО	
5.7	Организация участия образовательных организаций во всероссийских и региональных акциях	по графику Рособрнадзора	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
5.8	Ведение сообществ министерства образования Кировской области в социальных сетях	в течение года	МОКО (отдел правовой и кадровой работы)	
5.9	Размещение информации, рекомендованной пресс-службой Рособрнадзора, на официальном сайте МОКО	в течение года	ЦОКО, МОКО (отдел общего и дополнительного образования)	
5.10	Проведение мероприятий по профилактике нарушений установленного порядка проведения ГИА	в течение года	МОКО (управление надзора и контроля), образовательные организации	
5.11	Размещение информации об участии образовательных организаций во всероссийских акциях в СМИ и на сайтах ОМС и образовательных организаций	в течение года	ОМС, образовательные организации	
6. Контроль за организацией подготовки и проведения ГИА				
6.1	Осуществление мониторингов:			обеспечение
6.1.1	Размещение в установленные сроки информации на сайтах образовательных организаций: - о датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке его проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку; - о сроках проведения ГИА-9, сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-9; - о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения	по отдельному графику: декабрь 2023 г. январь 2023 г. апрель 2024 г.	МОКО (отделы образовательных округов), ЦОКО, ОМС	реализация прав участников ГИА, обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9; - о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях; - о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ; - о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов	январь 2024 г. апрель 2024 г. ноябрь 2023 г. февраль, май 2024 г. апрель 2024 г. ноябрь 2023 г.		
6.1.2	Выполнение мероприятий дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2023 – 2024 учебном году	январь, сентябрь 2024 г.	ЦОКО, по запросам ЦОКО – отделы образовательных округов МОКО, ИРО, ОМС	
6.2	Контроль за прохождением обучения лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение срока проведения обучения	ЦОКО	
6.3	Присутствие должностных лиц управления надзора и контроля МОКО в ППЭ, РЦОИ, апелляционных и предметных комиссиях	в период проведения ГИА	МОКО (управление надзора и контроля)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
6.4	Присутствие должностных лиц управления надзора и контроля МОКО в общеобразовательных организациях при проведении итогового сочинения (изложения)	по расписанию проведения итогового сочинения (изложения)	МОКО (управление надзора и контроля)	
6.5	Выезды в образовательные организации специалистов ОМС, членов государственных экзаменационных комиссий для проверки готовности ППЭ	март – июнь 2024 г.	МОКО (отделы образовательных округов), ОМС	
6.6	Анализ обращений на телефоны «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
6.7	Контроль за проведением председателями предметных комиссий оперативного согласования оценивания экзаменационных работ до начала проверки в соответствии с критериями оценивания	март, май – июнь, сентябрь 2024 г.	ЦОКО	
6.8	Контроль за участием председателей и членов предметных комиссий в вебинарах, проводимых ФИПИ	постоянно	ЦОКО	
6.9	Контроль готовности ППЭ к проведению экзамена и внесением сведений в «Мониторинг готовности ППЭ»	за два дня до соответствующего экзамена	ЦОКО	
6.10	Контроль внесения сведений в РИС (полнота, достоверность, актуальность, сроки внесения)	постоянно	ЦОКО	
6.11	Контроль внесения сведений в «Мониторинг подготовки к ГИА»	постоянно	ЦОКО	
6.12	Организация проведения перепроверок отдельных экзаменационных работ участников ЕГЭ, попавших в зоны риска	июль 2024 г.	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО	
6.13	Мониторинг проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	до 1 сентября 2024 г.	ЦОКО	
6.14	Контроль за участием ППЭ в тренировочных мероприятиях и апробациях ФЦТ	в течение года	ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
7. Повышение качества преподавания учебных предметов				
7.1	Проведение обучающих семинаров по подготовке членов школьных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленными критериями	до 31 ноября 2023 г.	ИРО	повышение профессиональной компетентности учителей
7.2	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей-предметников «Повышение качества образовательных результатов по учебным предметам на основе анализа оценочных процедур» (на основе методических рекомендаций ФИПИ)	до 31 декабря 2023 г.	ИРО	
7.3	Проведение обучающих семинаров по подготовке экспертов и экзаменаторов-собеседников для проведения итогового собеседования в соответствии с установленными критериями	до 31 декабря 2023 г.	ИРО	
7.4	Проведение вебинаров для учителей-предметников по подготовке школьников к ГИА-9 и ГИА-11 с привлечением председателей региональных предметных комиссий	март – апрель 2024 г.	ИРО	
7.5	Реализация мероприятий по оказанию методической помощи учителям общеобразовательных организаций, попавших в список общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами	в соответствии с региональным планом мероприятий	ИРО	
8. Анализ проведения ГИА				
8.1	Проведение анализа результатов итогового сочинения (изложения) и разработка рекомендаций по повышению качества преподавания русского языка	апрель 2024 г.	ИРО, ЦОКО	наличие и использование аналитической и статистической информации о проведении ГИА в Кировской области в 2024 году в целях совершенствования процедуры
8.2	Проведение анализа результатов итогового собеседования по русскому языку и разработка рекомендаций по повышению качества преподавания русского языка	май 2024 г.	ИРО, ЦОКО	
8.3	Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2024 году	апрель – май, июль – август, сентябрь – октябрь 2024 г.	ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
8.4	Подготовка отчетных документов о результатах проведения ГИА в Кировской области в 2024 году	в соответствии с запросами Рособнадзора, ФИПИ	МОКО (отдел общего и дополнительного образования), ЦОКО, ИРО	
8.5	Подготовка методических рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов на основе анализа результатов ГИА-9 в Кировской области	сентябрь – октябрь 2024 г.	ИРО, ЦОКО	
8.6	Подготовка методических рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов на основе анализа результатов ГИА-11 в Кировской области	сентябрь – октябрь 2024 г.	ИРО, ЦОКО	
8.7	Организация проведения совещаний в образовательных округах МОКО по итогам проведения ГИА в 2024 году	август – сентябрь 2024 г.	МОКО (отделы образовательных округов)	